
Id Nombre de tarea Duración

0 OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN FERNANDO BUESA ARENA, VITORIA 338 d
1 1 GESTIÓN Y CONTRATACIÓN 320 d
2 1.1 CONTRATACIÓN DE OBRA 33 d
3 1.1.1 Adjudicación provisional de obra 20 d
4 1.1.2 Adjudicación definitiva de obra 5 d
5 1.1.3 Firma del contrato 1 d
6 1.1.4 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO. INICIO DE OBRA 0 d
7 1.2 CONTRATACIÓN Y FABRICACIÓN ESTRUCTURA PREFABRICADA 112 d
8 1.2.1 Planos de detalle estructura prefabricada 15 d
9 1.2.2 Aprobación de planos de detalle por la Dirección Facultativa 5 d

10 1.2.3 Inicio de fabricación 0 d
11 1.2.4 Fabricación de vigas y graderío prefabricado 75 d
12 1.2.5 Acopio de piezas en obra 20 d
13 1.3 CONTRATACIÓN Y FABRICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 119 d
14 1.3.1 Planos de detalle de estructura metálica 20 d
15 1.3.2 Aprobación de planos de detalle por la Dirección Facultativa 5 d
16 1.3.3 Inicio de fabricación 0 d
17 1.3.4 Fabricación en taller de estructura metálica 30 d
18 1.3.5 Transporte 30 d
19 1.3.6 Acopio en obra 90 d
20 1.4 CONTRATACIÓN Y FABRICACIÓN INSTALACIONES 294 d
21 1.4.1 Planos de detalle de las distintas instalaciones 55 d
22 1.4.2 Contrataciones 104 d
23 1.4.3 Acopio en obra 116 d
24 1.4.4 Puesta en marcha 159 d
25 2 IMPLANTACIÓN EN OBRA 13 d
26 2.1 Vallado de obra e instalaciones de higiene y bienestar 10 d
27 2.2 Servicios e instalaciones de obra 10 d
28 3 GRUAS 87 d
29 3.1 Montaje de grúas torre 5 d
30 3.1.1 Montaje de grúa torre 1 5 d
31 3.1.2 Montaje de grúa torre 2 5 d
32 3.1.3 Montaje de grúa torre 3 5 d
33 3.1.4 Montaje de grúa torre 4 5 d
34 3.1.5 Montaje de grúa torre 5 5 d
35 3.1.6 Montaje de grúa torre 6 5 d
36 3.2 Desmontaje de grúas torre 35 d
37 3.2.1 Desmontaje de grúa torre 1 5 d
38 3.2.2 Desmontaje de grúa torre 2 5 d
39 3.2.3 Desmontaje de grúa torre 3 5 d
40 3.2.4 Desmontaje de grúa torre 4 5 d
41 3.2.5 Desmontaje de grúa torre 5 5 d
42 3.2.6 Desmontaje de grúa torre 6 5 d
43 4 TRABAJOS PREVIOS 196 d
44 4.1 NUEVOS ACCESOS PEATONALES 196 d
45 4.1.1 Pasarelas provisionales acceso público 10 d
46 4.1.2 Escaleras provisionales acceso público 8 d
47 4.1.3 Uso de pasarelas por espectadores 59 d
48 4.1.4 Uso de pasarelas por operarios de obra 119 d
49 4.1.5 Desmontaje de escaleras y pasarelas provisionales 6 d
50 4.2 DEMOLICIONES 24 d
51 4.2.1 Trasplantado de árboles 19 d
52 4.2.2 Retirada y acopio de tierra vegetal 10 d
53 4.2.3 Levantado de bordillos 2 d
54 4.2.4 Desmontaje malla metálica perimatral 6 d
55 4.2.5 Demolición de muro de hormigón de vallado perimetral 6 d
56 4.2.6 Demolición de muro fachada de hormigón cota 0 3 d
57 4.2.7 Levantado de barandillas en escaleras exteriores 7 d
58 4.2.8 Desmontaje de elementos tubulares en accesos 5 d
59 4.2.9 Demolición de losas y muros en escaleras exteriores 12 d
60 4.2.10 Demolición de soleras 12 d
61 4.2.11 Demolición de cimentaciones de hormigón en escaleras exteriores 12 d
62 4.2.12 Demolición de saneamiento exterior 12 d
63 5 TRABAJOS EN ZONA DE TRASLADO DE CÚPULA 111 d
64 5.1 DEMOLICIONES 5 d
65 5.1.1 Demolición de aglomerado asfáltico 5 d
66 5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 d
67 5.2.1 Excavación en zapatas para traslado de cúpula 5 d
68 5.3 CIMENTACIONES 12 d
69 5.3.1 Hormigón de limpieza en zapatas traslado cúpula 10 d
70 5.3.2 Zapatas traslado cúpula 10 d
71 5.4 ESTRUCTURA 32 d
72 5.4.1 Pilares de hormigón para traslado cúpula 12 d
73 5.4.2 Arquitrabe de apoyo cúpula 20 d
74 5.5 TRASLADO DE CÚPULA EXISTENTE 64 d
75 5.5.1 Tareas previas 64 d
76 5.5.1.1 Demolición de zonas ajardinadas 13 d
77 5.5.1.2 Relleno de carriles de traslado 12 d
78 5.5.1.3 Chapones de reparto sobre zonas ajardinadas 10 d
79 5.5.1.4 Desmontaje cubierta de chapa cota +7,63 9 d
80 5.5.1.5 Desmontaje de cierre de policarbonato cotas 15 y 18 15 d
81 5.5.1.6 Desmontajde de chapa perforada canalones y antepechos cubierta 16 d
82 5.5.1.7 Montaje de torres de apeo 15 d
83 5.5.1.8 Montaje de gatos sobre apeos 15 d
84 5.5.1.9 Desmontaje de torres de apeo 15 d
85 5.5.1.10 Protección de espacios de oficina frente a inclemencias meteorológicas 15 d
86 5.5.2 Grúas para traslado de cúpula 10 d
87 5.5.2.1 Llegada a obra de grúas celosía y grúa auxiliar 0 d
88 5.5.2.2 Grúas de celosía sobre cadena 10 d
89 5.5.2.3 Grúa auxiliar de acompañamiento 10 d
90 5.5.3 Preparación de cúpula para traslado 20 d
91 5.5.3.1 Desmontaje parcial de cobertura de cúpula 1 d
92 5.5.3.2 Perfiles de estructura auxiliar, refuerzos y placas de anclaje 4 d
93 5.5.3.3 Instalación de eslingas de acero 5 d
94 5.5.4 Traslado de cúpula 5 d
95 5.5.4.1 Inicio de la operación de traslado 0 d
96 5.5.4.2 Pruebas previas y comprobaciones de maniobra de traslado 2 d
97 5.5.4.3 Desvinculación de la cúpula de sus 36 fijaciones 1 d
98 5.5.4.4 Izado hasta despegue del anillo, estabilización e izado definitivo 1 d
99 5.5.4.5 Traslación de cúpula hasta sobrepasar el pabellón 1 d
100 5.5.4.6 Descenso hasta 10 m sobre el suelo y traslación hasta nuevo anillo 1 d
101 5.5.4.7 Descenso y colocación sobre arquitrabe de hormigón 1 d
102 5.6 DESMONTAJE TRAS EL TRASLADO DE LA CÚPULA 10 d
103 5.6.1 Desmontaje cubierta deck cota +15,07 10 d
104 5.6.2 Desmontaje de estructura de acero Anillo cota +18,85 6 d
105 5.6.3 Desmontaje de estructura de acero Ménsulas torres 6 d
106 5.6.4 Desmontaje de estructura de acero Cubierta +18,85 2 d
107 5.6.5 Desmontaje de estructura de acero Fachada +17,67 6 d
108 6 TRABAJOS HASTA CONSECUCIÓN DE AFORO 9000 PERSONAS 190 d
109 6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23 d
110 6.1.1 Excavación a cielo abierto 14 d
111 6.1.2 Excavación en pozos y zanjas en cimentación de nuevas pantallas 5 d
112 6.1.3 Excavación en pozos y zanjas entre pantallas 10 d
113 6.1.4 Relleno en trasdosado de cimentación 12 d
114 6.2 CIMENTACIONES 18 d
115 6.2.1 Hormigón de limpieza 10 d
116 6.2.1.1 Cimentación de pantallas 5 d
117 6.2.1.2 Resto de zapatas 10 d
118 6.2.2 Hormigón armado en zapatas y riostras 13 d
119 6.2.2.1 Cimentación de pantallas (seis equipos dos torres por equipo) 5 d
120 6.2.2.2 Resto de zapatas 7 d
121 6.2.2.3 Taladros de conexión entre cimentación existente y nueva 12 d
122 6.2.3 Muros de hormigón en cierre de parcela 5 d
123 6.2.4 Solera de hormigón e=22 cm 12 d
124 6.2.5 Montaje de trepas (seis equipos) 2 d
125 6.3 REDES ENTERRADAS 31 d
126 6.3.1 SANEAMIENTO 26 d
127 6.3.1.1 Fecales 17 d
128 6.3.1.1.1 Tuberías enterradas de polipropileno 12 d
129 6.3.1.1.2 Arquetas 5 d
130 6.3.1.1.3 Grupo de bombeo para fecales 5 d
131 6.3.1.2 Pluviales 11 d
132 6.3.1.2.1 Tubrerías enterradas de polipropileno 8 d
133 6.3.1.2.2 Arquetas 5 d
134 6.3.1.3 Desvío provisional red de saneamiento 15 d
135 6.3.1.3.1 Desvío provisional de la red 15 d
136 6.3.2 RED DE TIERRAS 19 d
137 6.3.2.1 Red general de tierras 14 d
138 6.3.2.2 Picas y conexiones a la estructura 10 d
139 6.4 ESTRUCTURA 172 d
140 6.4.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON 75 d
141 6.4.1.1 Hormigón armado en pantallas acabado visto 21 d
142 6.4.1.1.1 Torre 9 (Equipo 1 de trepa, equipo 1 de estructura) 18 d
143 6.4.1.1.1.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
144 6.4.1.1.1.2 Trepa de encofrado 1 d
145 6.4.1.1.1.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
146 6.4.1.1.1.4 Trepa de encofrado 1 d
147 6.4.1.1.1.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
148 6.4.1.1.1.6 Trepa de encofrado 1 d
149 6.4.1.1.1.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
150 6.4.1.1.1.8 Trepa de encofrado 1 d
151 6.4.1.1.1.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
152 6.4.1.1.1.10 Trepa de encofrado 1 d
153 6.4.1.1.1.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
154 6.4.1.1.1.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
155 6.4.1.1.1.13 Trepa de encofrado 1 d
156 6.4.1.1.1.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
157 6.4.1.1.1.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
158 6.4.1.1.1.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
159 6.4.1.1.2 Torre 8 (Equipo 2 de trepa, equipo 1 de estructura) 18 d
160 6.4.1.1.2.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
161 6.4.1.1.2.2 Trepa de encofrado 1 d
162 6.4.1.1.2.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
163 6.4.1.1.2.4 Trepa de encofrado 1 d
164 6.4.1.1.2.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
165 6.4.1.1.2.6 Trepa de encofrado 1 d
166 6.4.1.1.2.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
167 6.4.1.1.2.8 Trepa de encofrado 1 d
168 6.4.1.1.2.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
169 6.4.1.1.2.10 Trepa de encofrado 1 d
170 6.4.1.1.2.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
171 6.4.1.1.2.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
172 6.4.1.1.2.13 Trepa de encofrado 1 d
173 6.4.1.1.2.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
174 6.4.1.1.2.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
175 6.4.1.1.2.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
176 6.4.1.1.3 Torre 7 (Equipo 3 de trepa, equipo 2 de estructura) 18 d
177 6.4.1.1.3.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
178 6.4.1.1.3.2 Trepa de encofrado 1 d
179 6.4.1.1.3.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
180 6.4.1.1.3.4 Trepa de encofrado 1 d
181 6.4.1.1.3.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
182 6.4.1.1.3.6 Trepa de encofrado 1 d
183 6.4.1.1.3.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
184 6.4.1.1.3.8 Trepa de encofrado 1 d
185 6.4.1.1.3.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
186 6.4.1.1.3.10 Trepa de encofrado 1 d
187 6.4.1.1.3.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
188 6.4.1.1.3.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
189 6.4.1.1.3.13 Trepa de encofrado 1 d
190 6.4.1.1.3.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
191 6.4.1.1.3.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
192 6.4.1.1.3.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
193 6.4.1.1.4 Torre 6 (Equipo 4 de trepa, equipo 2 de estructura) 18 d
194 6.4.1.1.4.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
195 6.4.1.1.4.2 Trepa de encofrado 1 d
196 6.4.1.1.4.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
197 6.4.1.1.4.4 Trepa de encofrado 1 d
198 6.4.1.1.4.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
199 6.4.1.1.4.6 Trepa de encofrado 1 d
200 6.4.1.1.4.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
201 6.4.1.1.4.8 Trepa de encofrado 1 d
202 6.4.1.1.4.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
203 6.4.1.1.4.10 Trepa de encofrado 1 d
204 6.4.1.1.4.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
205 6.4.1.1.4.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
206 6.4.1.1.4.13 Trepa de encofrado 1 d
207 6.4.1.1.4.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
208 6.4.1.1.4.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
209 6.4.1.1.4.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
210 6.4.1.1.5 Torre 5 (Equipo 5 de trepa, equipo 3 de estructura) 18 d
211 6.4.1.1.5.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
212 6.4.1.1.5.2 Trepa de encofrado 1 d
213 6.4.1.1.5.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
214 6.4.1.1.5.4 Trepa de encofrado 1 d
215 6.4.1.1.5.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
216 6.4.1.1.5.6 Trepa de encofrado 1 d
217 6.4.1.1.5.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
218 6.4.1.1.5.8 Trepa de encofrado 1 d
219 6.4.1.1.5.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
220 6.4.1.1.5.10 Trepa de encofrado 1 d
221 6.4.1.1.5.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
222 6.4.1.1.5.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
223 6.4.1.1.5.13 Trepa de encofrado 1 d
224 6.4.1.1.5.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
225 6.4.1.1.5.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
226 6.4.1.1.5.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
227 6.4.1.1.6 Torre 4 (Equipo 6 de trepa, equipo 3 de estructura) 18 d
228 6.4.1.1.6.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
229 6.4.1.1.6.2 Trepa de encofrado 1 d
230 6.4.1.1.6.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
231 6.4.1.1.6.4 Trepa de encofrado 1 d
232 6.4.1.1.6.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
233 6.4.1.1.6.6 Trepa de encofrado 1 d
234 6.4.1.1.6.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
235 6.4.1.1.6.8 Trepa de encofrado 1 d
236 6.4.1.1.6.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
237 6.4.1.1.6.10 Trepa de encofrado 1 d
238 6.4.1.1.6.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
239 6.4.1.1.6.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
240 6.4.1.1.6.13 Trepa de encofrado 1 d
241 6.4.1.1.6.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
242 6.4.1.1.6.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
243 6.4.1.1.6.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
244 6.4.1.1.7 Torre 3 (Equipo 7 de trepa, equipo 4 de estructura) 18 d
245 6.4.1.1.7.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
246 6.4.1.1.7.2 Trepa de encofrado 1 d
247 6.4.1.1.7.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
248 6.4.1.1.7.4 Trepa de encofrado 1 d
249 6.4.1.1.7.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
250 6.4.1.1.7.6 Trepa de encofrado 1 d
251 6.4.1.1.7.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
252 6.4.1.1.7.8 Trepa de encofrado 1 d
253 6.4.1.1.7.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
254 6.4.1.1.7.10 Trepa de encofrado 1 d
255 6.4.1.1.7.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
256 6.4.1.1.7.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
257 6.4.1.1.7.13 Trepa de encofrado 1 d
258 6.4.1.1.7.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
259 6.4.1.1.7.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
260 6.4.1.1.7.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
261 6.4.1.1.8 Torre 2 (Equipo 8 de trepa, equipo 4 de estructura) 18 d
262 6.4.1.1.8.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
263 6.4.1.1.8.2 Trepa de encofrado 1 d
264 6.4.1.1.8.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
265 6.4.1.1.8.4 Trepa de encofrado 1 d
266 6.4.1.1.8.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
267 6.4.1.1.8.6 Trepa de encofrado 1 d
268 6.4.1.1.8.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
269 6.4.1.1.8.8 Trepa de encofrado 1 d
270 6.4.1.1.8.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
271 6.4.1.1.8.10 Trepa de encofrado 1 d
272 6.4.1.1.8.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
273 6.4.1.1.8.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
274 6.4.1.1.8.13 Trepa de encofrado 1 d
275 6.4.1.1.8.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
276 6.4.1.1.8.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
277 6.4.1.1.8.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
278 6.4.1.1.9 Torre 10 (Equipo 9 de trepa, equipo 5 de estructura) 18 d
279 6.4.1.1.9.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
280 6.4.1.1.9.2 Trepa de encofrado 1 d
281 6.4.1.1.9.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
282 6.4.1.1.9.4 Trepa de encofrado 1 d

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN FERNANDO BUESA ARENA, VITORIA

GESTIÓN Y CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DE OBRA

Adjudicación provisional de obra

Adjudicación definitiva de obra 

Firma del contrato

07/03 FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO. INICIO DE OBRA

CONTRATACIÓN Y FABRICACIÓN ESTRUCTURA PREFABRICADA

Planos de detalle estructura prefabricada

Aprobación de planos de detalle por la Dirección Facultativa

01/04 Inicio de fabricación

Fabricación de vigas y graderío prefabricado

Acopio de piezas en obra

CONTRATACIÓN Y FABRICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Planos de detalle de estructura metálica

Aprobación de planos de detalle por la Dirección Facultativa

30/03 Inicio de fabricación

Fabricación en taller de estructura metálica

Transporte

Acopio en obra

CONTRATACIÓN Y FABRICACIÓN INSTALACIONES

Planos de detalle de las distintas instalaciones

Contrataciones

Acopio en obra

Puesta en marcha

IMPLANTACIÓN EN OBRA

Vallado de obra e instalaciones de higiene y bienestar 

Servicios e instalaciones de obra

GRUAS

Montaje de grúas torre

Montaje de grúa torre 1

Montaje de grúa torre 2

Montaje de grúa torre 3

Montaje de grúa torre 4

Montaje de grúa torre 5

Montaje de grúa torre 6

Desmontaje de grúas torre

Desmontaje de grúa torre 1

Desmontaje de grúa torre 2
Desmontaje de 
grúa torre 3Desmontaje de grúa torre 4

Desmontaje de grúa torre 5

Desmontaje de grúa torre 6

TRABAJOS PREVIOS

NUEVOS ACCESOS PEATONALES

Pasarelas provisionales acceso público

Escaleras provisionales acceso público

Uso de pasarelas por espectadores

Uso de pasarelas por operarios de obra

Desmontaje de escaleras y pasarelas provisionales
DEMOLICIONES

Trasplantado de árboles

Retirada y acopio de tierra vegetal

Levantado de bordillos

Desmontaje malla metálica perimatral

Demolición de muro de hormigón de vallado perimetral

Demolición de muro fachada de hormigón cota 0

Levantado de barandillas en escaleras exteriores

Desmontaje de elementos tubulares en accesos

Demolición de losas y muros en escaleras exteriores

Demolición de soleras

Demolición de cimentaciones de hormigón en escaleras exteriores

Demolición de saneamiento exterior

TRABAJOS EN ZONA DE TRASLADO DE CÚPULA

DEMOLICIONES

Demolición de aglomerado asfáltico

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación en zapatas para traslado de cúpula

CIMENTACIONES

Hormigón de limpieza en zapatas traslado cúpula

Zapatas traslado cúpula

ESTRUCTURA

Pilares de hormigón para traslado cúpula

Arquitrabe de apoyo cúpula

TRASLADO DE CÚPULA EXISTENTE

Tareas previas

Demolición de zonas ajardinadas

Relleno de carriles de traslado

Chapones de reparto sobre zonas ajardinadas

Desmontaje cubierta de chapa cota +7,63

Desmontaje de cierre de policarbonato cotas 15 y 18

Desmontajde de chapa perforada canalones y antepechos cubierta

Montaje de torres de apeo

Montaje de gatos sobre apeos

Desmontaje de torres de apeo

Protección de espacios de oficina frente a inclemencias meteorológicas

Grúas para traslado de cúpula

08/07 Llegada a obra de grúas celosía y grúa auxiliar

Grúas de celosía sobre cadena

Grúa auxiliar de acompañamiento

Preparación de cúpula para traslado

Desmontaje parcial de cobertura de cúpula

Perfiles de estructura auxiliar, refuerzos y placas de anclaje

Instalación de eslingas de acero

Traslado de cúpula

15/07 Inicio de la operación de traslado

Pruebas previas y comprobaciones de maniobra de traslado

Desvinculación de la cúpula de sus 36 fijaciones

Izado hasta despegue del anillo, estabilización e izado definitivo 

Traslación de cúpula hasta sobrepasar el pabellón

Descenso hasta 10 m sobre el suelo y traslación hasta nuevo anillo

Descenso y colocación sobre arquitrabe de hormigón

DESMONTAJE TRAS EL TRASLADO DE LA CÚPULA

Desmontaje cubierta deck cota +15,07

Desmontaje de estructura de acero Anillo cota +18,85

Desmontaje de estructura de acero Ménsulas torres

Desmontaje de estructura de acero Cubierta +18,85

Desmontaje de estructura de acero Fachada +17,67

TRABAJOS HASTA CONSECUCIÓN DE AFORO 9000 PERSONAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavación a cielo abierto 

Excavación en pozos y zanjas en cimentación de nuevas pantallas

Excavación en pozos y zanjas entre pantallas

Relleno en trasdosado de cimentación

CIMENTACIONES

Hormigón de limpieza

Cimentación de pantallas

Resto de zapatas

Hormigón armado en zapatas y riostras 

Cimentación de pantallas (seis equipos dos torres por equipo)

Resto de zapatas

Taladros de conexión entre cimentación existente y nueva

Muros de hormigón en cierre de parcela

Solera de hormigón e=22 cm

Montaje de trepas (seis equipos)

REDES ENTERRADAS

SANEAMIENTO

Fecales

Tuberías enterradas de polipropileno

Arquetas

Grupo de bombeo para fecales

Pluviales

Tubrerías enterradas de polipropileno

Arquetas

Desvío provisional red de saneamiento

Desvío provisional de la red

RED DE TIERRAS

Red general de tierras

Picas y conexiones a la estructura

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Hormigón armado en pantallas acabado visto

Torre 9 (Equipo 1 de trepa, equipo 1 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 8 (Equipo 2 de trepa, equipo 1 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 7 (Equipo 3 de trepa, equipo 2 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 6 (Equipo 4 de trepa, equipo 2 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 5 (Equipo 5 de trepa, equipo 3 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 4 (Equipo 6 de trepa, equipo 3 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 3 (Equipo 7 de trepa, equipo 4 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 2 (Equipo 8 de trepa, equipo 4 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 10 (Equipo 9 de trepa, equipo 5 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado
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Id Nombre de tarea Duración

283 6.4.1.1.9.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
284 6.4.1.1.9.6 Trepa de encofrado 1 d
285 6.4.1.1.9.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
286 6.4.1.1.9.8 Trepa de encofrado 1 d
287 6.4.1.1.9.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
288 6.4.1.1.9.10 Trepa de encofrado 1 d
289 6.4.1.1.9.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
290 6.4.1.1.9.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
291 6.4.1.1.9.13 Trepa de encofrado 1 d
292 6.4.1.1.9.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
293 6.4.1.1.9.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
294 6.4.1.1.9.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
295 6.4.1.1.10 Torre 11 (Equipo 10 de trepa, equipo 5 de estructura) 18 d
296 6.4.1.1.10.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
297 6.4.1.1.10.2 Trepa de encofrado 1 d
298 6.4.1.1.10.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
299 6.4.1.1.10.4 Trepa de encofrado 1 d
300 6.4.1.1.10.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
301 6.4.1.1.10.6 Trepa de encofrado 1 d
302 6.4.1.1.10.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
303 6.4.1.1.10.8 Trepa de encofrado 1 d
304 6.4.1.1.10.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
305 6.4.1.1.10.10 Trepa de encofrado 1 d
306 6.4.1.1.10.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
307 6.4.1.1.10.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
308 6.4.1.1.10.13 Trepa de encofrado 1 d
309 6.4.1.1.10.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
310 6.4.1.1.10.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
311 6.4.1.1.10.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
312 6.4.1.1.11 Torre 12 (Equipo 11 de trepa, equipo 6 de estructura) 18 d
313 6.4.1.1.11.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
314 6.4.1.1.11.2 Trepa de encofrado 1 d
315 6.4.1.1.11.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
316 6.4.1.1.11.4 Trepa de encofrado 1 d
317 6.4.1.1.11.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
318 6.4.1.1.11.6 Trepa de encofrado 1 d
319 6.4.1.1.11.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
320 6.4.1.1.11.8 Trepa de encofrado 1 d
321 6.4.1.1.11.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
322 6.4.1.1.11.10 Trepa de encofrado 1 d
323 6.4.1.1.11.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
324 6.4.1.1.11.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
325 6.4.1.1.11.13 Trepa de encofrado 1 d
326 6.4.1.1.11.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
327 6.4.1.1.11.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
328 6.4.1.1.11.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
329 6.4.1.1.12 Torre 1 (Equipo 12 de trepa, equipo 6 de estructura) 18 d
330 6.4.1.1.12.1 Hormigonado hasta cota +3.82 2 d
331 6.4.1.1.12.2 Trepa de encofrado 1 d
332 6.4.1.1.12.3 Hormigonado hasta cota  +7.63 2 d
333 6.4.1.1.12.4 Trepa de encofrado 1 d
334 6.4.1.1.12.5 Hormigonado hasta cota +11.44 2 d
335 6.4.1.1.12.6 Trepa de encofrado 1 d
336 6.4.1.1.12.7 Hormigonado hasta cota +15,07 1 d
337 6.4.1.1.12.8 Trepa de encofrado 1 d
338 6.4.1.1.12.9 Hormigonado hasta cota +18,37 1 d
339 6.4.1.1.12.10 Trepa de encofrado 1 d
340 6.4.1.1.12.11 Hormigonado hasta cota +21,52 1 d
341 6.4.1.1.12.12 Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37 1 d
342 6.4.1.1.12.13 Trepa de encofrado 1 d
343 6.4.1.1.12.14 Hormigonado hasta cota +25,97 1 d
344 6.4.1.1.12.15 Retirada de equipo de trepa 1 d
345 6.4.1.1.12.16 Conectores entre pantallas existentes y nuevas 17 d
346 6.4.1.2 Losas y vigas entre pantallas 63 d
347 6.4.1.2.1 Losa cota +11,44 (núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12) 4 d
348 6.4.1.2.2 Losa cota +11,44 (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1) 4 d
349 6.4.1.2.3 Vigas de hormigón cota +11,44 (núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12) 2 d
350 6.4.1.2.4 Vigas de hormigón cota +11,44 (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1) 2 d
351 6.4.1.2.5 Losa inclinada cota +22,86 tapa de pantallas (núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12) 4 d
352 6.4.1.2.6 Losa inclinada cota +22,86 tapa de pantallas (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1) 4 d
353 6.4.1.2.7 Losa cota +18,37 ( núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12) 4 d
354 6.4.1.2.8 Losa cota +18,37 (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1) 4 d
355 6.4.1.3 Nueva estructura entre torres 60 d
356 6.4.1.3.1 Losas macizas de hormigón 57 d
357 6.4.1.3.1.1 Montaje y desmontaje de cimbras 57 d
358 6.4.1.3.1.2 Losa cota +3,82 12 d
359 6.4.1.3.1.3 Losa cota +7,63 12 d
360 6.4.1.3.1.4 Losa cota +15,07 27 d
361 6.4.1.3.1.5 Losa de cubierta mostrador de acreditaciones 1 d
362 6.4.1.3.1.6 Losa de depósitos de agua 2 d
363 6.4.1.3.2 Hormigón armado en vigas, pilares y muros 60 d
364 6.4.1.3.2.1 Hormigón en pilares 60 d
365 6.4.1.3.2.2 Vigas cota +3,82 18 d
366 6.4.1.3.2.3 Vigas cota +7,63 14 d
367 6.4.1.3.2.4 Vigas cota +15,63 27 d
368 6.4.1.3.2.5 Hormigón en muros edificio acreditaciones 5 d
369 6.4.1.3.2.6 Hormigón en muro de depósito cota 18,37 3 d
370 6.4.2 ESTRUCTURA PREFABRICADA 75 d
371 6.4.2.1 Montaje en obra 75 d
372 6.4.2.1.1 Panel de hormigón prefabricado apoyo prelosa cota +15,07 25 d
373 6.4.2.1.2 Vigas zanca portagradas prefabricadas 24 d
374 6.4.2.1.2.1 Montaje vigas zanca tramos 9-8, 8-7 y 9-10 6 d
375 6.4.2.1.2.2 Montaje vigas zanca tramos 10-11, 11-12 y 12-1 6 d
376 6.4.2.1.2.3 Montaje vigas zanca tramos 7-6, 6-5 y 5-4 6 d
377 6.4.2.1.2.4 Montaje vigas zanca tramos 1-2, 2-3 y 3-4 6 d
378 6.4.2.1.3 Gradas prefabricadas 36 d
379 6.4.2.1.3.1 Gradas prefabricadas tramos 9-8, 8-7 y 9-10 9 d
380 6.4.2.1.3.2 Gradas prefabricadas tramos 10-11, 11-12 y 12-1 9 d
381 6.4.2.1.3.3 Gradas prefabricadas tramos 7-6, 6-5 y 5-4 9 d
382 6.4.2.1.3.4 Gradas prefabricadas tramos 1-2, 2-3 y 3-4 9 d
383 6.4.2.1.4 Paneles prefabricados de hormigón para apoyo escaleras 20 d
384 6.4.2.1.5 Escaleras prefabricadas acceso torres 40 d
385 6.4.2.1.6 Peldaños prefabricados 40 d
386 6.4.3 NUEVA CÚPULA 172 d
387 6.4.3.1 Torretas 163 d
388 6.4.3.1.1 Montaje a pie de obra 145 d
389 6.4.3.1.1.1 Montaje a pie de obra de módulos de izado (primera fase) 75 d
390 6.4.3.1.1.2 Estructura auxiliar en torres para acero cortén en acero laminado y pintado esm. 75 d
391 6.4.3.1.1.3 Revestimiento de acero cortén en torres (primera fase) 75 d
392 6.4.3.1.1.4 Montaje a pie de obra de módulos de izado (segunda fase) 50 d
393 6.4.3.1.1.5 Estructura auxiliar en torres para acero cortén en acero laminado y pintado esm. 50 d
394 6.4.3.1.1.6 Revestimiento de acero cortén en torres (segunda fase) 50 d
395 6.4.3.1.2 Izado primera parte de torretas 24 d
396 6.4.3.1.2.1 Izado torreta Torre 9 2 d
397 6.4.3.1.2.2 Izado torreta Torre 8 2 d
398 6.4.3.1.2.3 Izado torreta Torre 10 2 d
399 6.4.3.1.2.4 Izado torreta Torre 11 2 d
400 6.4.3.1.2.5 Izado torreta Torre 12 2 d
401 6.4.3.1.2.6 Izado torreta Torre 1 2 d
402 6.4.3.1.2.7 Izado torreta Torre 7 2 d
403 6.4.3.1.2.8 Izado torreta Torre 6 2 d
404 6.4.3.1.2.9 Izado torreta Torre 5 2 d
405 6.4.3.1.2.10 Izado torreta Torre 2 2 d
406 6.4.3.1.2.11 Izado torreta Torre 3 2 d
407 6.4.3.1.2.12 Izado torreta Torre 4 2 d
408 6.4.3.1.3 Izado torretas segunda fase 24 d
409 6.4.3.1.3.1 Izado torreta Torre 9 2 d
410 6.4.3.1.3.2 Izado torreta Torre 8 2 d
411 6.4.3.1.3.3 Izado torreta Torre 10 2 d
412 6.4.3.1.3.4 Izado torreta Torre 11 2 d
413 6.4.3.1.3.5 Izado torreta Torre 12 2 d
414 6.4.3.1.3.6 Izado torreta Torre 1 2 d
415 6.4.3.1.3.7 Izado torreta Torre 7 2 d
416 6.4.3.1.3.8 Izado torreta Torre 6 2 d
417 6.4.3.1.3.9 Izado torreta Torre 5 2 d
418 6.4.3.1.3.10 Izado torreta Torre 2 2 d
419 6.4.3.1.3.11 Izado torreta Torre 3 2 d
420 6.4.3.1.3.12 Izado torreta Torre 4 2 d
421 6.4.3.2 Estructura metálica de apoyo de cubierta 24 d
422 6.4.3.2.1 HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 9-8, 8-7 y 9-10 6 d
423 6.4.3.2.2 HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 10-11, 11-12 y 12-1 6 d
424 6.4.3.2.3 HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 7-6, 6-5 y 5-4 6 d
425 6.4.3.2.4 HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 1-2, 2-3 y 3-4 6 d
426 6.4.3.3 Cubierta estérea 170 d
427 6.4.3.3.1 Llegada a obra de módulos fabricados en taller 80 d
428 6.4.3.3.2 Montaje nueva cúpula 80 d
429 6.4.3.3.2.1 Montaje a pie de obra de módulos de izado 40 d
430 6.4.3.3.2.2 Colocación de correas en módulos de izado 40 d
431 6.4.3.3.2.3 Montaje de conductos de climatización en módulos de izado 40 d
432 6.4.3.3.2.4 Montaje de torres de apeo 42 d
433 6.4.3.3.2.5 Izado de sector 9-8 2 d
434 6.4.3.3.2.6 Izado de sector 8-7 2 d
435 6.4.3.3.2.7 Izado de sector 9-10 2 d
436 6.4.3.3.2.8 Izado de sector 10-11 2 d
437 6.4.3.3.2.9 Izado de sector 11-12 2 d
438 6.4.3.3.2.10 Izado de sector 12-1 2 d
439 6.4.3.3.2.11 Izado de sector 7-6 2 d
440 6.4.3.3.2.12 Izado de sector 6-5 2 d
441 6.4.3.3.2.13 Izado de sector 5-4 2 d
442 6.4.3.3.2.14 Izado de sector 1-2 2 d
443 6.4.3.3.2.15 Izado de sector 2-3 2 d
444 6.4.3.3.2.16 Izado de sector 3-4 2 d
445 6.4.3.3.2.17 Montaje en el interior de sector central 15 d
446 6.4.3.3.2.18 Pasarela de mantenimiento de perfiles laminados 15 d
447 6.4.3.3.2.19 Plataforma elevalble 15 d
448 6.4.3.3.2.20 Acero en perfiles tubulares en polipastos 15 d
449 6.4.3.3.2.21 Izado de sector central 2 d
450 6.4.3.3.2.22 Canalón y remates de cubierta 15 d
451 6.4.3.3.2.23 Ensamblaje a torretas metálicas (primera fase) 30 d
452 6.4.3.3.2.24 Ensamblaje a torretas metálicas (segunda fase) 22 d
453 6.4.3.3.2.25 Colocación y pretensado de tendones metálicos de acero (primera fase) 5 d
454 6.4.3.3.2.26 Tesado final tras colocación de paneles 5 d
455 6.4.4 ESTRUCTURA METALICA DE FACHADAS 68 d
456 6.4.4.1 Acero laminado 39 d
457 6.4.4.1.1 Fachada +7,63 a +15,07 4 d
458 6.4.4.1.2 Nueva fachada +15,07 a cubierta 35 d
459 6.4.4.2 Acero pintado al esmálte 39 d
460 6.4.4.2.1 Fachada +7,63 a +15,07 4 d
461 6.4.4.2.2 Nueva fachada +15,07 a cubierta 35 d
462 6.4.4.3 Acero laminado galvanizado en estructura auxiliar de uglas 20 d
463 6.4.4.4 Mortero de vermiculita sobre estructura metálica nueva fachada 20 d
464 6.5 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 56 d
465 6.5.1 Impermeabilización de fosos de ascensores y depósitos 8 d
466 6.5.2 Impermeabilización de cubierta de hormigón. Acreditaciones y acceso 10 d
467 6.5.3 Aislamiento térmico de lana mineral sobre depósitos 5 d
468 6.6 CUBIERTAS 136 d
469 6.6.1 Cubierta tipo deck 45 d
470 6.6.2 Cubierta autoprotegida no transitable +18,37 5 d
471 6.6.3 Cubierta invertida transitable + 3,82. Torres 7-8 2 d
472 6.7 FACHADAS 153 d
473 6.7.1 Acristalamientos 68 d
474 6.7.1.1 Muro cortina 45 d
475 6.7.1.2 Cerramiento de uglas 60 d
476 6.7.2 Panel arquitectónico de fachada de chapa 50 d
477 6.7.2.1 Hasta cota +15,07 16 d
478 6.7.2.2 Desde cota +15,07 a cubierta 30 d
479 6.7.2.3 Trasdosado de chapa perforada en fachada 45 d
480 6.7.3 Revestimientos de forjados en voladizo 46 d
481 6.7.3.1 Revestimiento interior forjado cota 15,07 con chapa de encofrado 27 d
482 6.7.3.2 Revestimiento interior forjados cota +3,82 y +7,63 con chapa de encofrado 27 d
483 6.8 HABILITACIÓN INTERIOR HASTA AFORO 9.000 (COTA +15.07) 128 d
484 6.8.1 DESMONTAJES Y LEVANTES 38 d
485 6.8.1.1 Desmontaje de elementos del pabellón 10 d
486 6.8.1.2 Desmontaje de graderío móvil 5 d
487 6.8.1.3 Desmontaje de puertas metálicas 10 d
488 6.8.1.4 Levantado de carpinterías 7 d
489 6.8.1.5 Levantado de barandillas escaleras interiores 12 d
490 6.8.1.6 Desmontaje de fachada de panel de chapa hasta cota +7,63 23 d
491 6.8.1.7 Desmontaje de fachada de panel de chapa hasta cota +15,07 15 d
492 6.8.1.8 Demolición de tabiquería interior hasta cota +7,63 ( hasta desplazamiento cúpula) 19 d
493 6.8.1.9 Demolición de tabiquería interior hasta cota +7,63(tras desplazamiento cúpula) 6 d
494 6.8.1.10 Desmontaje de solados-pista (hasta desplazamiento cúpula) 17 d
495 6.8.1.11 Desmontaje de solados-pista (tras deplazamiento cúpula) 3 d
496 6.8.2 DEMOLICIONES COMPLETAS 13 d
497 6.8.2.1 Demolción de edifico de taquillas 5 d
498 6.8.2.2 Demolción edificio de acceso 8 d
499 6.8.3 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA 20 d
500 6.8.3.1 Demolción graderío de hormigón 12 d
501 6.8.3.2 Demolición de cimentación de hormigón graderío cota +0 3 d
502 6.8.3.3 Demolición de solera acceso grúa 1 d
503 6.8.3.4 Demolición de losas y muros escaleras interiores 3 d
504 6.8.3.5 Demolición de losas de forjado cota 15 3 d
505 6.8.3.6 Demolición de vigas y pilares 20 d
506 6.8.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES (tras desplazamiento de cúpula) 8 d
507 6.8.4.1 Excavación en pozos y zanjas en acceso grúa 1 d
508 6.8.4.2 Relleno con árido reciclado en acceso grúa 1 d
509 6.8.4.3 Hormigón de limpieza en acceso grúa 2 d
510 6.8.4.4 Hormigón en cimentación acceso grúa 2 d
511 6.8.4.5 Hormigón armado en muros acceso grúa 2 d
512 6.8.5 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES 105 d
513 6.8.5.1 Fábrica de bloque de hormigón para revestir (hasta traslado de cúpula) 6 d
514 6.8.5.2 Fábrica de bloque de hormigón para revestir (tras traslado de cúpula) 54 d
515 6.8.5.3 Fábrica ladrillo medio pie para revestir en cafeterías 5 d
516 6.8.5.4 Mostradores de acero inoxidable 8 d
517 6.8.5.5 Ayudas albañilería 94 d
518 6.8.6 REVESTIMIENTOS 73 d
519 6.8.6.1 Enfoscado maestreado 40 d
520 6.8.6.2 Trasdosado autoportante hasta cota +15,07 43 d
521 6.8.6.3 Alicatado de azulejo en aseos y camerinos cota 0 20 d
522 6.8.7 FALSOS TECHOS 30 d
523 6.8.7.1 Falso techo continuo de yeso laminado 30 d
524 6.8.8 SOLADOS 35 d
525 6.8.8.1 Suelo técnico cerámico 15 d
526 6.8.8.2 Solado de cuarcita 30 d
527 6.8.8.3 Pavimento de caucho en gimnasio 10 d
528 6.8.8.4 Pavimento epoxi 25 d
529 6.8.9 CARPINTERÍA Y HERRERÍA 92 d
530 6.8.9.1 Puerta corredera de madera cota 0 5 d
531 6.8.9.2 Mampáras fenólicas en aseos 20 d
532 6.8.9.3 Ventanas de aluminio 20 d
533 6.8.9.4 Puertas metálicas 25 d
534 6.8.9.5 Puertas de sectorización contra incendios 15 d
535 6.8.9.6 Rejillas de acero 3 d
536 6.8.9.7 Cierre de malla electrosoldada 15 d
537 6.8.9.8 Reposición de valla cierre de parcela 2 d
538 6.8.9.9 Barandillas de gradas 50 d
539 6.8.10 PINTURAS 35 d
540 6.8.10.1 Acrílica hasta cota +15,07 35 d
541 6.8.10.2 Pintura acústica en gimnasio 10 d
542 6.8.10.3 Pintura tipo veloglas en baños 30 d
543 6.8.10.4 Epoxi en la cancha 28 d
544 6.8.11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 45 d
545 6.8.11.1 Cortinas divisorias motorizadas 40 d
546 6.8.11.2 Graderío desmontable 20 d
547 6.8.11.3 Graderío telescópico 20 d
548 6.8.11.4 Polipastos eléctricos 15 d
549 6.8.11.5 Video marcador 15 d
550 6.8.12 INSTALACIONES 128 d
551 6.8.12.1 SANEAMIENTO COLGADO 23 d
552 6.8.12.1.1 Fecales 15 d
553 6.8.12.1.1.1 Tubería de polipropileno colgada 15 d
554 6.8.12.1.2 Pluviales 17 d
555 6.8.12.1.2.1 Tubería de polipropileno colgada 8 d
556 6.8.12.1.2.2 Bajantes 10 d
557 6.8.12.2 FONTANERÍA 118 d
558 6.8.12.2.1 Bombas 20 d
559 6.8.12.2.2 Contadores 10 d
560 6.8.12.2.3 Tubería de alimentación de acero 50 d
561 6.8.12.2.4 Desmontaje de instalación existente 20 d
562 6.8.12.2.5 Aparatos sanitarios, grifería y accesorios 20 d
563 6.8.12.3 ELECTRICIDAD 118 d
564 6.8.12.3.1 Media tensión 38 d
565 6.8.12.3.1.1 Instalación fotovoltáica 38 d

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 11 (Equipo 10 de trepa, equipo 5 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 12 (Equipo 11 de trepa, equipo 6 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Torre 1 (Equipo 12 de trepa, equipo 6 de estructura)

Hormigonado hasta cota +3.82

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota  +7.63

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +11.44

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +15,07

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +21,52

Demolición de pantalla de hormigón cota +18,37

Trepa de encofrado

Hormigonado hasta cota +25,97

Retirada de equipo de trepa

Conectores entre pantallas existentes y nuevas

Losas y vigas entre pantallas

Losa cota +11,44 (núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12) 

Losa cota +11,44 (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1) 

Vigas de hormigón cota +11,44 (núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12) 

Vigas de hormigón cota +11,44 (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1) 

Losa inclinada cota +22,86 tapa de pantallas (núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12)

Losa inclinada cota +22,86 tapa de pantallas (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1)

Losa cota +18,37 ( núcleos 9, 7, 5, 3, 10 y 12)

Losa cota +18,37 (núcleos 8, 6, 4, 2, 11 y 1)

Nueva estructura entre torres

Losas macizas de hormigón 

Montaje y desmontaje de cimbras

Losa cota +3,82

Losa cota +7,63

Losa cota +15,07

Losa de cubierta mostrador de acreditaciones

Losa de depósitos de agua

Hormigón armado en vigas, pilares y muros

Hormigón en pilares

Vigas cota +3,82

Vigas cota +7,63

Vigas cota +15,63

Hormigón en muros edificio acreditaciones

Hormigón en muro de depósito cota 18,37

ESTRUCTURA PREFABRICADA

Montaje en obra

Panel de hormigón prefabricado apoyo prelosa cota +15,07

Vigas zanca portagradas prefabricadas

Montaje vigas zanca tramos 9-8, 8-7 y 9-10

Montaje vigas zanca tramos 10-11, 11-12 y 12-1

Montaje vigas zanca tramos 7-6, 6-5 y 5-4

Montaje vigas zanca tramos 1-2, 2-3 y 3-4

Gradas prefabricadas

Gradas prefabricadas tramos 9-8, 8-7 y 9-10

Gradas prefabricadas tramos 10-11, 11-12 y 12-1

Gradas prefabricadas tramos 7-6, 6-5 y 5-4

Gradas prefabricadas tramos 1-2, 2-3 y 3-4

Paneles prefabricados de hormigón para apoyo escaleras

Escaleras prefabricadas acceso torres

Peldaños prefabricados 

NUEVA CÚPULA 

Torretas

Montaje a pie de obra

Montaje a pie de obra de módulos de izado (primera fase)

Estructura auxiliar en torres para acero cortén en acero laminado y pintado al esmalte (primera fase)

Revestimiento de acero cortén en torres (primera fase)

Montaje a pie de obra de módulos de izado (segunda fase)

Estructura auxiliar en torres para acero cortén en acero laminado y pintado al esmalte (segunda fase)

Revestimiento de acero cortén en torres (segunda fase)

Izado primera parte de torretas

Izado torreta Torre 9

Izado torreta Torre 8

Izado torreta Torre 10

Izado torreta Torre 11

Izado torreta Torre 12

Izado torreta Torre 1

Izado torreta Torre 7

Izado torreta Torre 6

Izado torreta Torre 5

Izado torreta Torre 2

Izado torreta Torre 3

Izado torreta Torre 4

Izado torretas segunda fase

Izado torreta Torre 9

Izado torreta Torre 8

Izado torreta Torre 10

Izado torreta Torre 11

Izado torreta Torre 12

Izado torreta Torre 1

Izado torreta Torre 7

Izado torreta Torre 6

Izado torreta Torre 5

Izado torreta Torre 2

Izado torreta Torre 3

Izado torreta Torre 4

Estructura metálica de apoyo de cubierta 

HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 9-8, 8-7 y 9-10

HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 10-11, 11-12 y 12-1

HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 7-6, 6-5 y 5-4

HEB 240 e IPE 240 anclados a vigas portagradas tramos 1-2, 2-3 y 3-4

Cubierta estérea

Llegada a obra de módulos fabricados en taller

Montaje nueva cúpula

Montaje a pie de obra de módulos de izado

Colocación de correas en módulos de izado

Montaje de conductos de climatización en módulos de izado

Montaje de torres de apeo

Izado de sector 9-8

Izado de sector 8-7

Izado de sector 9-10

Izado de sector 10-11

Izado de sector 11-12

Izado de sector 12-1

Izado de sector 7-6

Izado de sector 6-5

Izado de sector 5-4

Izado de sector 1-2

Izado de sector 2-3

Izado de sector 3-4

Montaje en el interior de sector central

Pasarela de mantenimiento de perfiles laminados 

Plataforma elevalble

Acero en perfiles tubulares en polipastos

Izado de sector central

Canalón y remates de cubierta

Ensamblaje a torretas metálicas (primera fase)

Ensamblaje a torretas metálicas (segunda fase)

Colocación y pretensado de tendones metálicos de acero (primera fase)

Tesado final tras colocación de paneles

ESTRUCTURA METALICA DE FACHADAS

Acero laminado

Fachada +7,63 a +15,07

Nueva fachada +15,07 a cubierta

Acero pintado al esmálte

Fachada +7,63 a +15,07

Nueva fachada +15,07 a cubierta

Acero laminado galvanizado en estructura auxiliar de uglas

Mortero de vermiculita sobre estructura metálica nueva fachada

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

Impermeabilización de fosos de ascensores y depósitos

Impermeabilización de cubierta de hormigón. Acreditaciones y acceso

Aislamiento térmico de lana mineral sobre depósitos

CUBIERTAS

Cubierta tipo deck

Cubierta autoprotegida no transitable +18,37

Cubierta invertida transitable + 3,82. Torres 7-8

FACHADAS

Acristalamientos

Muro cortina

Cerramiento de uglas

Panel arquitectónico de fachada de chapa

Hasta cota +15,07

Desde cota +15,07 a cubierta

Trasdosado de chapa perforada en fachada

Revestimientos de forjados en voladizo

Revestimiento interior forjado cota 15,07 con chapa de encofrado

Revestimiento interior forjados cota +3,82 y +7,63 con chapa de encofrado

HABILITACIÓN INTERIOR HASTA AFORO 9.000 (COTA +15.07)

DESMONTAJES Y LEVANTES

Desmontaje de elementos del pabellón

Desmontaje de graderío móvil

Desmontaje de puertas metálicas 

Levantado de carpinterías

Levantado de barandillas escaleras interiores

Desmontaje de fachada de panel de chapa hasta cota +7,63

Desmontaje de fachada de panel de chapa hasta cota +15,07

Demolición de tabiquería interior hasta cota +7,63 ( hasta desplazamiento cúpula)

Demolición de tabiquería interior hasta cota +7,63(tras desplazamiento cúpula)

Desmontaje de solados-pista (hasta desplazamiento cúpula)

Desmontaje de solados-pista (tras deplazamiento cúpula)

DEMOLICIONES COMPLETAS

Demolción de edifico de taquillas 

Demolción edificio de acceso

DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA

Demolción graderío de hormigón

Demolición de cimentación de hormigón graderío cota +0

Demolición de solera acceso grúa

Demolición de losas y muros escaleras interiores

Demolición de losas de forjado cota 15

Demolición de vigas y pilares

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES (tras desplazamiento de cúpula)

Excavación en pozos y zanjas en acceso grúa

Relleno con árido reciclado en acceso grúa

Hormigón de limpieza en acceso grúa

Hormigón en cimentación acceso grúa

Hormigón armado en muros acceso grúa

ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES

Fábrica de bloque de hormigón para revestir (hasta traslado de cúpula)

Fábrica de bloque de hormigón para revestir (tras traslado de cúpula)

Fábrica ladrillo medio pie para revestir en cafeterías

Mostradores de acero inoxidable

Ayudas albañilería

REVESTIMIENTOS

Enfoscado maestreado 

Trasdosado autoportante hasta cota +15,07

Alicatado de azulejo en aseos y camerinos cota 0

FALSOS TECHOS

Falso techo continuo de yeso laminado

SOLADOS

Suelo técnico cerámico

Solado de cuarcita

Pavimento de caucho en gimnasio

Pavimento epoxi

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Puerta corredera de madera cota 0

Mampáras fenólicas en aseos

Ventanas de aluminio

Puertas metálicas

Puertas de sectorización contra incendios

Rejillas de acero

Cierre de malla electrosoldada

Reposición de valla cierre de parcela

Barandillas de gradas

PINTURAS

Acrílica hasta cota +15,07

Pintura acústica en gimnasio

Pintura tipo veloglas en baños

Epoxi en la cancha

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Cortinas divisorias motorizadas

Graderío desmontable

Graderío telescópico

Polipastos eléctricos

Video marcador

INSTALACIONES

SANEAMIENTO COLGADO

Fecales

Tubería de polipropileno colgada

Pluviales

Tubería de polipropileno colgada

Bajantes

FONTANERÍA

Bombas

Contadores

Tubería de alimentación de acero

Desmontaje de instalación existente

Aparatos sanitarios, grifería y accesorios

ELECTRICIDAD

Media tensión

Instalación fotovoltáica

mes -2 mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17
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Id Nombre de tarea Duración

566 6.8.12.3.1.1.1 Centro de transformación 20 d
567 6.8.12.3.1.1.2 Cuadro de contadores, contador y armario de telemedida 10 d
568 6.8.12.3.1.1.3 Sistema de puesta a tierra, centro de transformación 8 d
569 6.8.12.3.1.1.4 Documentación y legalización 10 d
570 6.8.12.3.1.2 Actuaciones en centro de transformación existente 10 d
571 6.8.12.3.1.2.1 Actuaciones en centro de transformación existente 10 d
572 6.8.12.3.2 Baja tensión 118 d
573 6.8.12.3.2.1 Bandejas y cableado 65 d
574 6.8.12.3.2.1.1 Líneas de alimentación a cuadros y equipos 40 d
575 6.8.12.3.2.1.2 Cuadros eléctricos 40 d
576 6.8.12.3.2.1.3 Canalizaciones y bandejas 25 d
577 6.8.12.3.2.1.4 Circuitos de alumbrado y fuerza 50 d
578 6.8.12.3.2.1.5 Circuitos de climatización 20 d
579 6.8.12.3.2.2 Puntos de toma, mecanismos y luminarias 64 d
580 6.8.12.3.2.2.1 Puntos de luz y fuerza 50 d
581 6.8.12.3.2.2.2 Mecanismos 35 d
582 6.8.12.3.2.2.3 Luminarias 55 d
583 6.8.12.3.2.2.4 Proyectores hasta cota +15 15 d
584 6.8.12.3.2.2.5 Proyectores de emergencia 60 d
585 6.8.12.3.2.2.6 Pararrayos 30 d
586 6.8.12.3.2.3 Documentación y legalización 10 d
587 6.8.12.3.2.3.1 Documentación y legalización 10 d
588 6.8.12.3.2.4 Desmontajes instalación existente 20 d
589 6.8.12.3.2.4.1 Desmontajes instalación existente 20 d
590 6.8.12.4 CLIMATIZACIÓN 118 d
591 6.8.12.4.1 Equipos de producción 67 d
592 6.8.12.4.1.1 Climatizadoras 35 d
593 6.8.12.4.1.2 Bomba de calor geotérmica 15 d
594 6.8.12.4.1.3 Fancoils 25 d
595 6.8.12.4.2 Sistemas de difusión de aire 89 d
596 6.8.12.4.2.1 Conductos de chapa (montaje en módulos de izado) 40 d
597 6.8.12.4.2.2 Ensamblaje de conductos de chapa de cubierta con el resto 55 d
598 6.8.12.4.2.3 Conductos de aluminio flexibles 10 d
599 6.8.12.4.2.4 Toberas, difusores y rejillas 30 d
600 6.8.12.4.3 Ventilación de locales técnicos y oficinas 85 d
601 6.8.12.4.3.1 Extractores 40 d
602 6.8.12.4.3.2 Conductos de chapa 25 d
603 6.8.12.4.4 Ventilación de aseos y cafeterías 64 d
604 6.8.12.4.4.1 Conductos de chapa galvanizada 20 d
605 6.8.12.4.4.2 Ventiladores 35 d
606 6.8.12.4.4.3 Rejillas de extracción 15 d
607 6.8.12.4.4.4 Prolongación de conductos existentes 5 d
608 6.8.12.4.5 Bombas, tubería y valvulería 30 d
609 6.8.12.4.5.1 Tubería de acero negro 25 d
610 6.8.12.4.5.2 Bombas 15 d
611 6.8.12.4.6 Varios climatización 118 d
612 6.8.12.4.6.1 Instalación eléctrica climatización 45 d
613 6.8.12.4.6.2 Legalización de la instalación 15 d
614 6.8.12.4.6.3 Desmontaje instalación existente 20 d
615 6.8.12.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 118 d
616 6.8.12.5.1 Detección de incendios 94 d
617 6.8.12.5.1.1 Tubería de acero estirado 25 d
618 6.8.12.5.1.2 Boca de incendio equipada 10 d
619 6.8.12.5.1.3 Adecuación de la red de rociadores existente 35 d
620 6.8.12.5.1.4 Central analógica 15 d
621 6.8.12.5.1.5 Detectores, pulsadores, alarmas y sirenas 35 d
622 6.8.12.5.1.6 Extintores 15 d
623 6.8.12.5.1.7 Señalización 20 d
624 6.8.12.5.2 Evacuación de humos 83 d
625 6.8.12.5.2.1 Exutorios 60 d
626 6.8.12.5.2.2 Barreras de humos 25 d
627 6.8.12.5.2.3 Sistema de control 15 d
628 6.8.12.5.3 Varios protección contra incendios 118 d
629 6.8.12.5.3.1 Legalización 10 d
630 6.8.12.5.3.2 Desmontaje de la instalación existente 20 d
631 6.8.12.6 INSTALACIONES ESPECIALES 114 d
632 6.8.12.6.1 Antiintrusión 16 d
633 6.8.12.6.1.1 Central antiintrusión 15 d
634 6.8.12.6.1.2 Detectores de ifrarrojos 5 d
635 6.8.12.6.2 CCTV 60 d
636 6.8.12.6.2.1 Instalación cctv 60 d
637 6.8.12.6.3 Megafonía 109 d
638 6.8.12.6.3.1 Desmontaje de la instalación existente 20 d
639 6.8.12.6.3.2 Sistema de megafonía en cancha 20 d
640 6.8.12.6.3.3 Sistema de megafonía para evacuación 45 d
641 6.8.12.6.4 Telefonía y datos 55 d
642 6.8.12.6.4.1 Telefonía y datos 55 d
643 6.8.12.6.5 Instalación de televisión 60 d
644 6.8.12.6.5.1 Captación tdt y sat 35 d
645 6.8.12.6.5.2 Unidades móviles tv 25 d
646 6.8.12.6.6 Control de accesos 45 d
647 6.8.12.6.6.1 Control de acceos 45 d
648 6.8.12.7 GAS 43 d
649 6.8.12.7.1 Conexión con red existente 3 d
650 6.8.12.7.2 Estación de regulación y medida 5 d
651 6.8.12.7.3 Tubería de polietileno 6 d
652 6.8.12.7.4 Chimeneas 3 d
653 6.8.12.7.5 Legalización de la instalación 5 d
654 6.8.12.7.6 Desmontaje de instalación existente 10 d
655 6.8.12.8 SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN 45 d
656 6.8.12.8.1 Elevación y transporte 45 d
657 6.8.12.9 INSTALACIÓN INMÓTICA 92 d
658 6.8.12.9.1 Puesto central 15 d
659 6.8.12.9.2 Cuadros de control 20 d
660 6.8.12.9.3 Integración de elementos vía bus 45 d
661 6.8.12.9.4 Instalación eléctrica 30 d
662 6.8.12.9.5 Elementos de campo 20 d
663 6.8.12.9.6 Controlador de fancoils 10 d
664 6.8.12.9.7 Software y programación 40 d
665 6.8.12.9.8 Legalización de la instalación 10 d
666 6.8.12.10 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 55 d
667 6.8.12.10.1 Instalación solar fotovoltáica 55 d
668 6.8.12.10.1.1 Módulos solares en cubierta 45 d
669 6.8.12.10.1.2 Cable de interconexión 50 d
670 6.8.12.10.1.3 Legalización de la instalación 15 d
671 6.8.12.10.2 Instalación minieólica 55 d
672 6.8.12.10.2.1 Turbina minieólica en cubierta 50 d
673 6.8.12.10.2.2 Cableado de interconexión 45 d
674 6.8.12.10.2.3 Legalización de la instalación 15 d
675 6.8.12.11 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 25 d
676 6.8.12.11.1 Pruebas de instalaciones 20 d
677 6.8.12.11.2 Puesta en marcha instalaciones 10 d
678 6.9 URBANIZACIÓN 47 d
679 6.9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES 22 d
680 6.9.1.1 Excavación en vaciado 20 d
681 6.9.1.2 Cimentación para apoyo báculos 15 d
682 6.9.2 PAVIMENTACION 37 d
683 6.9.2.1 Colocación de lámina de polietileno bajo pavimentos 25 d
684 6.9.2.2 Relleno de zahorra artificial 20 d
685 6.9.2.3 Solera de hormigón 15 d
686 6.9.2.4 Reposición de firme mbc 2 d
687 6.9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 20 d
688 6.9.3.1 Canalizaciones para instalación eléctrica 15 d
689 6.9.3.2 Arquetas de alumbrado público 5 d
690 6.9.4 JARDINERIA 17 d
691 6.9.4.1 Extendido de tierra vegetal 5 d
692 6.9.4.2 Formación de césped 15 d
693 6.10 LIMPIEZA Y VARIOS 20 d
694 6.10.1 Remates, limpieza y varios 20 d
695 6.11 ENTREGA DE OBRA CON AFORO 9.000 ESPECTADORES 0 d
696 7 RESTO DE TRABAJOS EN PABELLÓN (Cota +15 y superiores) 103 d
697 7.1 TAREAS PREVIAS 15 d
698 7.1.1 Cerramiento interior zona de obra 10 d
699 7.1.2 Levantado de mamparas de vidrio +15,07 5 d
700 7.2 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES 75 d
701 7.2.1 Fábrica de bloque de hormigón para revestir 40 d
702 7.2.2 Fábrica ladrillo medio pie para revestir en cafeterías 10 d
703 7.2.3 Mostradores de acero inoxidable 5 d
704 7.2.4 Ayudas albañilería 70 d
705 7.3 REVESTIMIENTOS 48 d
706 7.3.1 Enfoscado maestreado 40 d
707 7.3.2 Trasdosado en torres de chapa de acero desde cota +15,07 28 d
708 7.4 FALSOS TECHOS 25 d
709 7.4.1 Falso techo continuo de yeso laminado 25 d
710 7.5 CARPINTERÍA Y HERRERÍA 65 d
711 7.5.1 Mampáras fenólicas en aseos 25 d
712 7.5.2 Ventanas de aluminio 20 d
713 7.5.3 Puertas metálicas 10 d
714 7.5.4 Puertas de salida a torre de acero cortén +18,37 5 d
715 7.5.5 Puertas de sectorización contra incendios 15 d
716 7.5.6 Rejillas de acero 35 d
717 7.5.7 Barandillas de gradas 35 d
718 7.5.8 Pasarelas de acceso de gradas a torre 5 d
719 7.5.9 Pasarelas interiores ménsulas de torre 5 d
720 7.6 PINTURAS 30 d
721 7.6.1 Pintura tipo veloglas en baños 30 d
722 7.7 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 45 d
723 7.7.1 Asientos de grada cota +15,07 45 d
724 7.8 INSTALACIONES 90 d
725 7.8.1 SANEAMIENTO COLGADO 15 d
726 7.8.1.1 Fecales 15 d
727 7.8.1.1.1 Tubería de polipropileno colgada 15 d
728 7.8.2 FONTANERÍA 45 d
729 7.8.2.1 Tubería de alimentación de acero 30 d
730 7.8.2.2 Aparatos sanitarios, grifería y accesorios 20 d
731 7.8.3 ELECTRICIDAD 75 d
732 7.8.3.1 Baja tensión 75 d
733 7.8.3.1.1 Bandejas y cableado 45 d
734 7.8.3.1.1.1 Líneas de alimentación a cuadros y equipos 20 d
735 7.8.3.1.1.2 Cuadros eléctricos 15 d
736 7.8.3.1.1.3 Canalizaciones y bandejas 20 d
737 7.8.3.1.1.4 Circuitos de alumbrado y fuerza 40 d
738 7.8.3.1.1.5 Circuitos de climatización 25 d
739 7.8.3.1.2 Puntos de toma, mecanismos y luminarias 55 d
740 7.8.3.1.2.1 Puntos de luz y fuerza 35 d
741 7.8.3.1.2.2 Mecanismos 15 d
742 7.8.3.1.2.3 Luminarias 40 d
743 7.8.3.1.2.4 Proyectores de emergencia 45 d
744 7.8.3.1.3 Documentación y legalización 10 d
745 7.8.3.1.3.1 Documentación y legalización 10 d
746 7.8.4 CLIMATIZACIÓN 70 d
747 7.8.4.1 Equipos de producción 25 d
748 7.8.4.1.1 Fancoils 25 d
749 7.8.4.2 Sistemas de difusión de aire 40 d
750 7.8.4.2.1 Conductos de aluminio flexibles 10 d
751 7.8.4.2.2 Toberas, difusores y rejillas 20 d
752 7.8.4.3 Ventilación de aseos y cafeterías 55 d
753 7.8.4.3.1 Conductos de chapa galvanizada 25 d
754 7.8.4.3.2 Ventiladores 30 d
755 7.8.4.3.3 Rejillas de extracción 15 d
756 7.8.4.4 Bombas, tubería y valvulería 5 d
757 7.8.4.4.1 Tubería de acero negro 5 d
758 7.8.4.5 Varios climatización 35 d
759 7.8.4.5.1 Instalación eléctrica climatización 35 d
760 7.8.4.5.2 Legalización de la instalación 15 d
761 7.8.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 65 d
762 7.8.5.1 Detección de incendios 55 d
763 7.8.5.1.1 Tubería de acero estirado 15 d
764 7.8.5.1.2 Boca de incendio equipada 10 d
765 7.8.5.1.3 Detectores, pulsadores, alarmas y sirenas 20 d
766 7.8.5.1.4 Extintores 30 d
767 7.8.5.1.5 Señalización 20 d
768 7.8.5.2 Varios protección contra incendios 10 d
769 7.8.5.2.1 Legalización 10 d
770 7.8.6 INSTALACIONES ESPECIALES 25 d
771 7.8.6.1 Megafonía 25 d
772 7.8.6.1.1 Sistema de megafonía para evacuación 25 d
773 7.8.7 GAS 24 d
774 7.8.7.1 Tubería de polietileno 6 d
775 7.8.7.2 Chimeneas 3 d
776 7.8.7.3 Legalización de la instalación 5 d
777 7.8.8 INSTALACIÓN INMÓTICA 15 d
778 7.8.8.1 Cuadros de control 15 d
779 7.8.9 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 25 d
780 7.8.9.1 Pruebas de instalaciones 20 d
781 7.8.9.2 Puesta en marcha instalaciones 10 d
782 7.9 LIMPIEZA Y VARIOS 20 d
783 7.9.1 Remates, limpieza y varios 20 d
784 7.10 FINALIZACIÓN DE OBRA 0 d
785 8 EJECUCIÓN ANEXOS 118 d
786 8.1 ANEXO I. HABILITACIÓN OFICINAS EN COTA +3,82 95 d
787 8.1.1 Demolición de pavimento de gres 20 d
788 8.1.2 Desmontado de instalaciones 15 d
789 8.1.3 Solado de baldosa de gres porcelánico sobre recrecido de mortero 35 d
790 8.1.4 Falso techo continuo de placas de yeso laminado 40 d
791 8.1.5 Falso techo modular acústico de aluminio 20 d
792 8.1.6 Cierres perimetrales en placas de cartón yeso 30 d
793 8.1.7 Divisiones interiores de mampara ciega y acristalada 30 d
794 8.1.8 Pintura acrílica 35 d
795 8.1.9 Climatización 60 d
796 8.1.10 Electricidad en baja tensión 60 d
797 8.1.11 Limpieza, remates y varios 10 d
798 8.2 ANEXO II. REMODELACIÓN DE LOS VESTUARIOS COTA +0 105 d
799 8.2.1 Demolicióncompleta de cierres, pavimentos, techos, carpinterías 15 d
800 8.2.2 Desmontado de instalaciones 10 d
801 8.2.3 Picado de solera para piscina 2 d
802 8.2.4 Cierres perimetrales y divisiones interiores en ladrillo 1/2 pie 30 d
803 8.2.5 Alicatado plaqueta de gres 35 d
804 8.2.6 Solado de baldosa de gres porcelánico sobre recrecido de mortero 25 d
805 8.2.7 Falso techo continuo de placas de yeso laminado 15 d
806 8.2.8 Falso techo modular acústico de aluminio 10 d
807 8.2.9 Pintura acrílica 18 d
808 8.2.10 Carpintería de vidrio en puertas 10 d
809 8.2.11 Climatización. Montaje de fancoils 15 d
810 8.2.12 Montaje instalaciones PCI 60 d
811 8.2.13 Electricidad baja tensión 70 d
812 8.2.14 Fontanería 30 d
813 8.2.15 Saneamiento 25 d
814 8.2.16 Depuración de piscina 25 d
815 8.2.17 Mobiliario y equipamiento 20 d
816 8.2.18 Limpieza, remates y varios 10 d
817 8.3 ANEXO III. ADAPTACIÓN GEOTERMIA A OFICINAS ACTUALES 60 d
818 8.3.1 Adaptación geotermia a oficinas actuales 60 d
819 8.4 ANEXO IV. INSTALACIÓN PANTALLAS Y MARCADORES 60 d
820 8.4.1 Instalación pantallas y marcadores 60 d
821 8.5 ANEXO V. IMPLANTACIÓN DE RED WIFI EN TODO EL PABELLÓN 100 d
822 8.5.1 Implantación de red WIFI en todo el pabellón 100 d
823 8.6 ANEXO VI. SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA ACTUAL DE LA CÚPULA CON  MATERIAL TRASL. 75 d
824 8.6.1 Desmontaje de cobertura actual 65 d
825 8.6.2 Cubierta traslúcida 60 d
826 9 CALENDARIO DE PARTIDOS 292 d
827 9.1 Resto liga regular 2010-2011 45 d
828 9.2 Cuartos euroliga 40 d
829 9.3 Partidos Play off 2010-2011 25 d
830 9.4 Finalización partidos Play Off 0 d
831 9.5 Inicio Liga regular 2011-2012 0 d
832 9.6 Liga regular 2011-2012 (partidos fuera del pabellón) 39 d
833 9.7 Entrega de Pabellón aforo 9000 espectadores 0 d
834 9.8 Liga regular 2011-2012 (partidos en el pabellón) 90 d
835

836 10 CONTROL DE CALIDAD 304 d
837 10.1 Control de calidad 304 d
838 11 SEGURIDAD Y SALUD 304 d
839 11.1 Seguridad y salud 304 d
840 12 GESTIÓN DE RESIDUOS 304 d
841 12.1 Gestión de residuos 304 d
842

843 13 PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL
859 14 PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO

Centro de transformación 

Cuadro de contadores, contador y armario de telemedida

Sistema de puesta a tierra, centro de transformación

Documentación y legalización

Actuaciones en centro de transformación existente

Actuaciones en centro de transformación existente

Baja tensión

Bandejas y cableado

Líneas de alimentación a cuadros y equipos

Cuadros eléctricos

Canalizaciones y bandejas

Circuitos de alumbrado y fuerza

Circuitos de climatización

Puntos de toma, mecanismos y luminarias

Puntos de luz y fuerza

Mecanismos

Luminarias

Proyectores hasta cota +15

Proyectores de emergencia

Pararrayos

Documentación y legalización

Documentación y legalización

Desmontajes instalación existente

Desmontajes instalación existente

CLIMATIZACIÓN

Equipos de producción

Climatizadoras

Bomba de calor geotérmica

Fancoils

Sistemas de difusión de aire

Conductos de chapa (montaje en módulos de izado)

Ensamblaje de conductos de chapa de cubierta con el resto

Conductos de aluminio flexibles

Toberas, difusores y rejillas

Ventilación de locales técnicos y oficinas

Extractores

Conductos de chapa

Ventilación de aseos y cafeterías

Conductos de chapa galvanizada

Ventiladores

Rejillas de extracción

Prolongación de conductos existentes

Bombas, tubería y valvulería

Tubería de acero negro

Bombas

Varios climatización

Instalación eléctrica climatización

Legalización de la instalación

Desmontaje instalación existente

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detección de incendios

Tubería de acero estirado

Boca de incendio equipada

Adecuación de la red de rociadores existente

Central analógica

Detectores, pulsadores, alarmas y sirenas

Extintores

Señalización

Evacuación de humos

Exutorios

Barreras de humos

Sistema de control

Varios protección contra incendios

Legalización

Desmontaje de la instalación existente

INSTALACIONES ESPECIALES

Antiintrusión

Central antiintrusión

Detectores de ifrarrojos

CCTV

Instalación cctv

Megafonía

Desmontaje de la instalación existente

Sistema de megafonía en cancha

Sistema de megafonía para evacuación

Telefonía y datos

Telefonía y datos

Instalación de televisión

Captación tdt y sat

Unidades móviles tv

Control de accesos

Control de acceos

GAS

Conexión con red existente

Estación de regulación y medida

Tubería de polietileno

Chimeneas

Legalización de la instalación

Desmontaje de instalación existente

SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN

Elevación y transporte

INSTALACIÓN INMÓTICA

Puesto central

Cuadros de control

Integración de elementos vía bus

Instalación eléctrica

Elementos de campo

Controlador de fancoils

Software y programación

Legalización de la instalación

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Instalación solar fotovoltáica

Módulos solares en cubierta

Cable de interconexión

Legalización de la instalación

Instalación minieólica

Turbina minieólica en cubierta

Cableado de interconexión

Legalización de la instalación

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Pruebas de instalaciones

Puesta en marcha instalaciones

URBANIZACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES

Excavación en vaciado 

Cimentación para apoyo báculos

PAVIMENTACION

Colocación de lámina de polietileno bajo pavimentos

Relleno de zahorra artificial

Solera de hormigón

Reposición de firme mbc

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Canalizaciones para instalación eléctrica

Arquetas de alumbrado público

JARDINERIA

Extendido de tierra vegetal

Formación de césped

LIMPIEZA Y VARIOS

Remates, limpieza y varios

30/12 ENTREGA DE OBRA CON AFORO 9.000 ESPECTADORES

RESTO DE TRABAJOS EN PABELLÓN (Cota +15 y superiores)

TAREAS PREVIAS

Cerramiento interior zona de obra

Levantado de mamparas de vidrio +15,07

ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES

Fábrica de bloque de hormigón para revestir

Fábrica ladrillo medio pie para revestir en cafeterías

Mostradores de acero inoxidable

Ayudas albañilería

REVESTIMIENTOS

Enfoscado maestreado 

Trasdosado en torres de chapa de acero desde cota +15,07

FALSOS TECHOS

Falso techo continuo de yeso laminado

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

Mampáras fenólicas en aseos

Ventanas de aluminio

Puertas metálicas

Puertas de salida a torre de acero cortén +18,37

Puertas de sectorización contra incendios

Rejillas de acero

Barandillas de gradas

Pasarelas de acceso de gradas a torre

Pasarelas interiores ménsulas de torre

PINTURAS

Pintura tipo veloglas en baños

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Asientos de grada cota +15,07

INSTALACIONES

SANEAMIENTO COLGADO

Fecales

Tubería de polipropileno colgada

FONTANERÍA

Tubería de alimentación de acero

Aparatos sanitarios, grifería y accesorios

ELECTRICIDAD

Baja tensión

Bandejas y cableado

Líneas de alimentación a cuadros y equipos

Cuadros eléctricos

Canalizaciones y bandejas

Circuitos de alumbrado y fuerza

Circuitos de climatización

Puntos de toma, mecanismos y luminarias

Puntos de luz y fuerza

Mecanismos

Luminarias

Proyectores de emergencia

Documentación y legalización

Documentación y legalización

CLIMATIZACIÓN

Equipos de producción

Fancoils

Sistemas de difusión de aire

Conductos de aluminio flexibles

Toberas, difusores y rejillas

Ventilación de aseos y cafeterías

Conductos de chapa galvanizada

Ventiladores

Rejillas de extracción

Bombas, tubería y valvulería

Tubería de acero negro

Varios climatización

Instalación eléctrica climatización

Legalización de la instalación

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Detección de incendios

Tubería de acero estirado

Boca de incendio equipada

Detectores, pulsadores, alarmas y sirenas

Extintores

Señalización

Varios protección contra incendios

Legalización

INSTALACIONES ESPECIALES

Megafonía

Sistema de megafonía para evacuación

GAS

Tubería de polietileno

Chimeneas

Legalización de la instalación

INSTALACIÓN INMÓTICA

Cuadros de control

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Pruebas de instalaciones

Puesta en marcha instalaciones

LIMPIEZA Y VARIOS

Remates, limpieza y varios

31/05 FINALIZACIÓN DE OBRA

EJECUCIÓN ANEXOS

ANEXO I. HABILITACIÓN OFICINAS EN COTA +3,82

Demolición de pavimento de gres

Desmontado de instalaciones

Solado de baldosa de gres porcelánico sobre recrecido de mortero

Falso techo continuo de placas de yeso laminado

Falso techo modular acústico de aluminio

Cierres perimetrales en placas de cartón yeso

Divisiones interiores de mampara ciega y acristalada

Pintura acrílica

Climatización

Electricidad en baja tensión

Limpieza, remates y varios

ANEXO II. REMODELACIÓN DE LOS VESTUARIOS COTA +0

Demolicióncompleta de cierres, pavimentos, techos, carpinterías

Desmontado de instalaciones

Picado de solera para piscina

Cierres perimetrales y divisiones interiores en ladrillo 1/2 pie

Alicatado plaqueta de gres

Solado de baldosa de gres porcelánico sobre recrecido de mortero

Falso techo continuo de placas de yeso laminado

Falso techo modular acústico de aluminio

Pintura acrílica

Carpintería de vidrio en puertas

Climatización. Montaje de fancoils

Montaje instalaciones PCI

Electricidad baja tensión

Fontanería

Saneamiento

Depuración de piscina

Mobiliario y equipamiento

Limpieza, remates y varios

ANEXO III. ADAPTACIÓN GEOTERMIA A OFICINAS ACTUALES

Adaptación geotermia a oficinas actuales

ANEXO IV. INSTALACIÓN PANTALLAS Y MARCADORES

Instalación pantallas y marcadores

ANEXO V. IMPLANTACIÓN DE RED WIFI EN TODO EL PABELLÓN

Implantación de red WIFI en todo el pabellón

ANEXO VI. SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA ACTUAL DE LA CÚPULA CON  MATERIAL TRASLÚCIDO

Desmontaje de cobertura actual 

Cubierta traslúcida

CALENDARIO DE PARTIDOS

Resto liga regular 2010-2011

Cuartos euroliga

Partidos Play off 2010-2011

17/06 Finalización partidos Play Off

03/11 Inicio Liga regular 2011-2012

Liga regular 2011-2012 (partidos fuera del pabellón)

30/12 Entrega de Pabellón aforo 9000 espectadores

Liga regular 2011-2012 (partidos en el pabellón)

CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos

1,25 6 10,33 8,45 9,86 8,8 13,89 14,97 15,61 4,51 0,47 2,16 2,14 1,32 0,26

1,25 7,24 17,58 26,03 35,89 44,69 58,58 73,54 89,16 93,66 94,13 96,29 98,43 99,74 100

mes -2 mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17
enero 2011 febrero 2011 marzo 2011 abril 2011 mayo 2011 junio 2011 julio 2011 agosto 2011 septiembre 2011 octubre 2011 noviembre 2011 diciembre 2011 enero 2012 febrero 2012 marzo 2012 abril 2012 mayo 2012 junio 2012 julio 2012
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